

Cronograma de Actividades Servicio Comunitario Lapso 2013-02

- **SEMANA 1:** Del 16 al 20 de septiembre de 2013. Inicio de Semestre
- **SEMANA 2:** Del 23 al 27 de Septiembre de 2013. Inscripciones Grupos de Anteproyecto
- **SEMANA 3:** Del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2013. Taller de Inducción de Anteproyecto. Inscripciones Grupos de Proyecto
- **SEMANA 4:** Del 07 al 11 de Octubre. Asignación de Tutores Académicos de Proyecto. Taller de Inducción de Proyecto
- **SEMANA 5:** Del 14 al 18 de octubre de 2013. Tutorías Académicas. Ejecución de Proyecto.
- **SEMANA 6:** Del 21 al 25 de Octubre de 2013. Tutorías Académicas. Ejecución de Proyecto.

- **SEMANA 7:** Del 28 de Octubre al 01 de Noviembre de 2013. Tutorías Académicas. Ejecución de Proyecto.
- **SEMANA 8:** Del 04 al 08 de Noviembre de 2013. Tutorías Académicas. Ejecución de Proyecto. Taller Legal Anteproyecto
- **SEMANA 9:** Del 11 al 15 de Noviembre de 2013. Tutorías Académicas. Ejecución de Proyecto
- **SEMANA 10:** Del 18 al 22 de Noviembre de 2013. Tutorías Académicas. Ejecución de Proyecto. Taller Legal Anteproyecto
- **SEMANA 11:** Del 25 al 29 de Noviembre. Tutorías Académicas. Ejecución de Proyecto.



- **SEMANA 12:** Del 02 al 06 de Diciembre de 2013. Tutorías Académicas. Ejecución de Proyecto.
- **SEMANA 13:** Del 09 al 13 de Diciembre de 2013. Entrega Final de Proyecto. Jornadas de Servicio Comunitario
- **SEMANA 14:** Del 13 al 17 de Enero de 2014. Actividades Académicas y Administrativas
- **SEMANA 15:** Del 20 al 24 de Enero de 2014. Actividades Académicas y Administrativas.
- **SEMANA 16:** Del 27 al 31 de Enero de 2014. Entrega de Anteproyectos.
- **SEMANA 17:** Del 03 al 07 de Febrero de 2013. Entrega de Notas a Control de Estudios
- **SEMANA 18:** Del 10 al 14 de Febrero de 2013. Elaboración de Certificados y Actas